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RESUMO 
Esta dissertação foi realizada no âmbito do mestrado em Gestão de Projetos de Engenharia da 
Universidade do Minho e na empresa DDN Gestão, Coordenação e Fiscalização de Obras. A estratégia 
de investigação utilizada foi o estudo de caso, portanto nesta dissertação será descrito o trabalho 
realizado no projeto de ampliação do hospital de Guimarães.  
Inicialmente é feita uma descrição da empresa DDN, mostrando o que a empresa faz e como faz. Em 
seguida é descrito o contexto do projeto e sobre como é o trabalho desempenhado pelo técnico fiscal. 
É mostrado todos os processos que são realizados diariamente. Estes processos e os documentos do 
projeto, ao longo dos oito meses de investigação, foram analisados de perto utilizando os métodos de 
investigação, nomeadamente observação participativa e análise documental. Através destes métodos, 
foi possível o investigador encontrar alguns problemas, que infelizmente ainda continuam a aparecer. 
São problemas variados, mas relacionados entre si. Desta forma, para facilitar a resolução foi criado 
uma categorização de quatro grupos principais. São problemas relacionados às plantas, ao mau 
planeamento, à burocracia documental e à dificuldade na tomada de decisão, e também sobre a falta 
de envolvimento das partes interessadas. É apresentado um diagnóstico a estes problemas e por fim, 
colocadas as soluções. Nomeadamente, a criação de uma comissão unicamente designada para 
analisar as plantas e os documentos escritos do projeto, correção do plano de trabalhos de obra 
(cronograma) de forma a utilizar datas e prazos mais realistas que devem estar em comum acordo 
entre as partes e para isto é proposto a utilização de técnicas de compressão de cronograma, a 
participação de pelo menos uma pessoa com poder de decisão nas reuniões de obra, e a utilização de 
uma matriz de avaliação do nível de envolvimento das partes interessadas. Estas soluções podem ser 
utilizadas não somente neste projeto de construção, mas também em outros projetos futuros da 
empresa. Este trabalho de investigação tem como objetivo o aumento de produtividade, melhorar o 
grau de satisfação das partes interessadas, aumentar a probabilidade de sucesso e consequentemente 
o lucro da organização.     
 
PALAVRAS-CHAVE 
Gestão de Projetos, PMBOK, Gestão de obras hospitalares, Engenharia e construção, Melhoria de 
processos na construção civil. 
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ABSTRACT 
This dissertation was conducted under the Master of Engineering Project Management at the University 
of Minho and at the company DDN Management, Coordination and Supervision of Works. The research 
strategy used was the case study, so this dissertation will describe the work done in the expansion 
project of the hospital of Guimarães. Initially a description of the DDN company is given, showing what 
the company does and how it does it. Next, there is a description of the project context and what is the 
work done by the technical inspector. All processes that are performed daily will be shown. These 
processes and contract documents, throughout the eight months of research, were closely analyzed 
using research methods, namely participatory observation and document analysis. Through these 
methods it was possible for the researcher to find some problems that unfortunately still continue to 
appear. These are varied problems, but with a certain relationship between them. In order to facilitate 
resolution four main groups were created. These are problems related to plants, poor planning, 
documentary bureaucracy, difficulty in decision making and also the lack of stakeholder commitment. A 
diagnosis is presented to these problems and finally, the solutions are be presented. The creation of a 
uniquely appointed committee to review the project plans and written documents, correct the work plan 
(schedule) to use more realistic dates and deadlines to be agreed upon by the parties are purposed. It 
has been also proposed to use schedule compression techniques, to involve at least one decision-
maker in on-site meetings, and to use a stakeholder engagement level assessment matrix. These 
solutions can be used not only in this construction project, but also in other future company projects. 
This research work aims to increase productivity, improve stakeholder satisfaction, increase the 
likelihood of success and consequently the profitability of the organization. 
 
KEYWORDS 
Project Management, PMBOK, Hospital Works Management, Engineering and Construction, Process 
Improvement in Civil Construction. 
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1. INTRODUÇÃO 
 Enquadramento 
Hoje em dia vemos tantos projetos fracassarem. Gastos de tempo e dinheiro desnecessários, clientes 
insatisfeitos, sendo que a solução dos problemas na maioria dos casos estão na Gestão mais eficaz 
(Series, 2018). Os projetos são finalizados, mas acabam sendo um fracasso porque não cumprem o 
prazo determinado, estouram o orçamento e são entregues com vários problemas de qualidade, além 
de principalmente não satisfazerem o interesse dos stakeholders. Grande parte das empresas está 
mais preocupada com a fase de execução e se esquecem ou investem pouco no planeamento. Para 
entender a razão de todos os problemas é importante primeiro mergulharmos no universo dos projetos, 
começando com a sua definição. Segundo o Project Management Institute (PMI, 2017), projeto é 
um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Pensando 
nesta definição podemos verificar que todos os projetos são diferentes uns dos outros, o que aumenta 
a sua complexidade e a necessidade de se realizar uma gestão eficaz direcionada para cada um (Lee, 
Kang, & Huang, 2017). Já gestão de projetos tem por definição ser a aplicação de conhecimentos, 
habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de cumprir seus requisitos (PMI, 
2017). Não existe receita padrão. O que serve para um determinado projeto pode não dar certo para 
outro. O sucesso da gestão está intrinsecamente ligado aos processos e procedimentos de uma 
organização. É de extrema importância olharmos com atenção para os processos. Processos 
deficitários podem levar o projeto ao fracasso. O contrário também é válido (Fernandes, Ward, & 
Araújo, 2014). Sempre, de alguma forma, é possível melhorá-los (Fernandes, Ward, & Araújo, 2015). O 
objetivo principal desta dissertação é acompanhar de perto os processos de gestão de projetos 
utilizados numa empresa de construção, estudá-los, entendê-los, e tentar melhorá-los. De acordo com 
o standard PMBOK, processos são uma série de atividades sistemáticas, direcionadas para alcançar 
um resultado final, de tal forma que se aja em relação a uma ou mais entradas a fim de criar uma ou 
mais saídas (PMI, 2017).  
Outro ponto importante é fazermos uma análise de como os processos se integram, ou seja, como se 
complementam. Este é outro fator importante no sucesso dos projetos (Murguia, Brioso, Ruiz-Conejo, & 
Fernandez, 2017; Romero, Bohorquez, & Rojas Puentes, 2018). Também é importante salientar que a 
gestão de projetos deve ser analisada pelo contexto da organização ou setor a qual pertence. Em 
muitos casos existe a necessidade de acontecer uma adaptação. Devido ao contexto, ao qual se está 
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inserido a estrutura de gestão de projetos pode sofrer adaptações mais leves ou mais severas. Por 
exemplo, alguns sectores devem dar mais atenção a padronização corporativa e ajustes em 
ferramentas e técnicas do que outras (Fernandes & Araújo, 2019) (Besner & Hobbs, 2013). 
Para ajudar nessa difícil tarefa de entender os processos e melhorá-los, será utilizado um grande aliado 
que é o guia de boas práticas Project Management Body of Knowledge (PMBOK) do Project 
Management Institute (PMI). Também para se ter uma ideia do que será feito neste trabalho, temos 
que entender o que realmente é este guia, para que ele serve e como pode ajudar. PMBOK é um corpo 
de conhecimento de Gestão de Projetos, que reflete as experiências de muitos profissionais da área, 
que serve para auxiliar outros profissionais, através de conjunto vasto de boas práticas descritas no 
guia. Atualmente, o guia encontra-se na sua 6ª edição e contém dez áreas do conhecimento. Gestão da 
integração, âmbito, custos, cronograma, qualidade, aquisições, partes interessadas, riscos, 
comunicações e recursos. E também cinco grupos de processos. Iniciação, planeamento, execução, 
monitoramento e controlo e encerramento. 
 Objetivos 
Esta investigação consiste na utilização de toda informação disponível no standard PMBOK para 
avaliar os processos de gestão de projetos do caso em estudo a empresa DDN. Verificar o que é 
deficitário, o que está estagnado e o que está bem, mais é passível de melhoria. O standard PMBOK 
é usado como um poderoso aliado. Com este poderemos ter um padrão para avaliação, saber o que 
precisa ser melhorado, perceber que ferramentas são propostas para os processos existentes, ou que 
processos não existem que são necessários. A intenção é aumentar os índices de produtividade dos 
projetos da DDN e consequentemente o sucesso dos mesmos. Nesta investigação não foi utilizado o 
referencial OPM3 do PMI (PMI, 2013), porque o investigador teve acesso apenas aos dados do caso 
em estudo, esteve limitado com relação a informações de outros projetos, sem as quais o 
impossibilitou de realizar uma comparação entre os processos da organização e sua evolução. A 
evolução e melhoria que este trabalho se refere é em relação ao observado e analisado única e 
exclusivamente no âmbito do projeto da ampliação do hospital de Guimarães. 
Será realizada uma análise por grupos de processos (iniciação, planeamento, execução, 
monitorização e controlo e encerramento) e dentro destes nas áreas do conhecimento 
(Integração, Âmbito, Custo, Cronograma, Qualidade, Recursos, Comunicação, Aquisições, 
Riscos e Partes Interessadas). Em cada capítulo será adaptado (Tailoring) o conteúdo do 
standard PMBOK à realidade do caso em estudo e tipo de projeto. Serão utilizados os processos, 
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ferramentas e técnicas que são pertinentes e adequados às necessidades. Em resumo, esta 
investigação tem dois objetivos principais:  
 
Obj.1: Descrição e análise crítica da situação atual da gestão de projetos na empresa DDN.  
 
Obj.2: Desenvolvimento de propostas de melhoria para a gestão de projeto da empresa DDN. 
  
 
 Metodologia de investigação 
Para o desenvolvimento da investigação a filosofia subjacente é o pragmatismo, o qual se enquadra 
melhor na forma como o investigador vê o mundo. A abordagem utilizada é a dedutiva, pois é 
utilizado um referencial, um corpo de conhecimentos, que é o PMBOK, propondo soluções de melhoria 
com base neste referencial teórico. A estratégia de investigação é o estudo de caso, porque está a 
ser utilizado um caso real de uma empresa com documentos e dados, que foram analisados apenas 
de forma qualitativa. (Método Único) Os dados qualitativos foram obtidos de duas formas. Através da 
observação participativa e da análise documental. O horizonte temporal será o transversal, pois a 
investigação foi realizada em um tempo determinado, de Fevereiro a Outubro de 2019. Estas 
definições estão na cebola de Saunders representada na figura 1. 
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Figura 1 – Cebola de Saunders 
(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007) 
 
O objetivo é fazer uma análise profunda dos processos de uma empresa de construção civil, utilizando 
como referencial o guia PMBOK, realizar um diagnóstico completo e assim poder propor melhorias. 
Para isso serão seguidas as seguintes etapas:  
 
 
 
Recolha de dados  
Esta etapa consiste em recolher toda informação necessária da empresa. Os dados serão recolhidos 
através da análise dos documentos, e observação participativa, nomeadamente de reuniões.  
 
Descoberta dos problemas e suas causas  
 
Nesta etapa a ideia é descobrir quais são os problemas e as causas. Estes dados serão organizados 
através de um diagrama de Ishikawa, o qual dará mais clareza e facilidade para lidar com as 
informações. 
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Escolha do conjunto de ferramentas e técnicas do standard PMBOK adaptadas a 
realidade da empresa  
 
Ao sabermos as causas de problemas nos processos mais importantes, serão comparadas com o que 
o guia PMBOK oferece como solução, vendo o que já está sendo realizado e porquê, bem como quais 
ferramentas e técnicas seriam ideais. Sendo realizada uma adaptação das ferramentas e técnicas 
escolhidas para os processos que estão em andamento na organização. Nem todas as ferramentas e 
técnicas servem para todos os sectores e tipos de empresa. É preciso ter um ajuste “prático” ao dia a 
dia da empresa e também às pessoas que executam os procedimentos (Besner & Hobbs, 2013).  
 
Proposta de soluções de melhoria dos processos  
 
Esta é a etapa final, ou seja, a proposta das ferramentas e técnicas mais ajustadas às necessidades da 
empresa, bem como a forma da sua aplicação, cabendo à empresa a decisão da sua implementação. 
É deixado claro que no âmbito desta dissertação não será implementada nenhuma das práticas 
propostas. Ela servirá apenas como instrumento de sugestão a análise da gestão de topo da DDN, a 
qual poderá então verificar a possibilidade real de implementação e melhoria nos processos. 
 
 Estrutura da dissertação 
Como já mencionado anteriormente esta dissertação visa a melhoria dos processos de uma empresa 
de construção civil e por conseguinte o aumento no índice de sucesso dos seus projetos. De forma a 
organizar melhor a informação, este trabalho contará com uma divisão sugestiva dos capítulos em 
sequência adequada, pensando sempre em clarificar o máximo possível para que o leitor possa 
compreender completamente a mensagem passada. Para tal este trabalho, que poderá chamar-se 
também de um “projeto”, será dividido em seis capítulos distintos.  
O primeiro capítulo diz respeito a introdução (enquadramento, objetivos, metodologias de investigação 
e estrutura da dissertação).  
No segundo capítulo é realizada uma revisão bibliográfica, em particular do standard PMBOK.  
No terceiro capítulo é feita uma apresentação da empresa. Descrito qual o ambiente, no qual, a 
organização está inserida, qual o ramo de trabalho e o nicho de mercado que opera.  
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No quarto capítulo é apresentada a descrição e análise crítica da situação atual. Mostrado o 
organograma do projeto em particular em estudo, através de um diagrama, será explicitado todos os 
intervenientes e suas respetivas funções. Explicado em detalhes como a empresa funciona hoje. Será 
especificado como são realizadas as suas atividades, os processos e procedimentos mais importantes. 
Além disso é apresentado um diagnóstico da análise das atividades da empresa. São discutidos todos 
os problemas encontrados. Neste momento identificadas as prioridades, para se evitar perda de tempo 
e foco desnecessários. 
No quinto capítulo é realizada a escolha das ferramentas mais indicadas do standard PMBOK para 
tratamento dos problemas. Na sequência apresentada uma proposta de melhoria aos processos com 
definições de soluções possíveis que possam ser implementadas para cada caso.  
No sexto e último capítulo são apresentadas as conclusões, restrições à investigação e sugestões de 
trabalhos futuros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  7 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Neste capítulo são apresentadas as diferentes referências bibliográficas que suportam o 
desenvolvimento deste trabalho de investigação. Cada uma possui um papel especial na composição 
desta dissertação. A principal contribuição vem do standard PMBOK, pois a utilização do guia de boas 
práticas em gestão de projetos do PMI, será frequente. Além desta referência principal também são 
discutidos conceitos e estudos de outros importantes autores.  
 Gestão de projetos, programas e portfólios 
A gestão de projetos não é algo novo, já vem sendo utilizada ao longo dos anos, ajudando gestores a 
cumprirem suas metas e objetivos mais facilmente. O standard PMBOK cita alguns exemplos de 
resultados de projetos:  
 As pirâmides de Gizé; 
 Os jogos olímpicos; 
 A grande muralha da china; 
 O Taj Mahal; 
 A Publicação de um livro infantil; 
 O desenvolvimento de aviões comerciais; 
 A vacina contra a pólio; 
 Os seres humanos aterrando na lua; 
 Os aplicativos de software comerciais; 
 Os dispositivos portáteis capazes de usar o sistema de posicionamento global (GPS); 
 A colocação da estação espacial internacional na órbita da terra. 
Gestão de projetos é a área da administração que aplica os conhecimentos, as habilidades e as 
técnicas para elaboração de atividades relacionadas a um conjunto de objetivos pré-definidos, num 
certo prazo, com um certo custo e qualidade, através da mobilização de recursos técnicos e humanos.  
 
A gestão de projeto pode ser realizada em três cenários distintos: 
 Como um projeto autónomo (fora de um portfólio ou programa) 
 Dentro de um programa; 
 Dentro de um portfólio. 
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Um programa é um grupo de projetos, programas subsidiários, e atividades de programa relacionados, 
gerenciados, de modo coordenado visando a obtenção de benefícios que não estariam disponíveis se 
eles fossem geridos individualmente (Pellegrinelli, 2011). 
Um portfólio é o conjunto de projetos, programas, portfólios subsidiários e operações geridos em grupo 
para alcançar objetivos estratégicos (Martinsuo, 2013), conforme é mostrado na figura 2.   
 
 
Figura 2 – Estrutura de Portfólio, Programas, Projetos e Operações 
(PMI, 2017) 
 
 
 Áreas de conhecimento do PMBOK 
O PMBOK está dividido em 10 áreas do conhecimento, brevemente descritas nos parágrafos abaixo: 
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Gestão da integração  
 
A gestão da integração é responsável pelas atividades de identificar, definir, combinar, unificar e 
coordenar os vários processos e atividades de gestão. A integração possui características de unificação, 
consolidação, comunicação e inter-relacionamentos. As ações de integração são aplicadas desde o 
início do projeto até a sua conclusão.  
 
Gestão do âmbito  
 
A gestão do âmbito inclui todos os processos necessários para assegurar que o projeto inclua todo o 
trabalho, e apenas o necessário, para que termine com sucesso. Está relacionado principalmente com 
definir e controlar o que está ou não incluído no projeto.  
 
Gestão do cronograma  

A gestão do cronograma do projeto inclui os processos necessários para gerir o término pontual do 
projeto. Os processos descritos nesta área do conhecimento são, planear a gestão do cronograma, 
definir atividades, sequenciar atividades, estimar durações das atividades, desenvolver o cronograma e 
controlar o cronograma.  
 
Gestão dos custos 
 
A gestão dos custos inclui os processos usados em planeamento, estimativa, orçamento, 
financiamento, gestão e controlo dos custos para que o projeto possa ser realizado dentro do 
orçamento aprovado.  
 
Gestão da qualidade  
 
A gestão da qualidade possui os processos para incorporação da política da qualidade da organização 
com relação ao planeamento, gestão e controlo dos requisitos de qualidade do projeto e do produto 
para atender os objetivos das partes interessadas.  
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Gestão dos recursos  
 
A gestão dos recursos inclui os processos para identificar, adquirir e gerir os recursos necessários para 
a conclusão bem-sucedida do projeto. Esses processos ajudam a garantir que os recursos certos 
estarão disponíveis para o gestor de projetos e sua equipe na hora e lugares certos.  
 
Gestão das comunicações  
 
A gestão das comunicações do projeto inclui os processos necessários para garantir que as 
necessidades de informações do projeto e suas partes interessadas sejam satisfeitas, com o 
desenvolvimento de artefactos e a implementação das atividades projetadas para realizar a troca eficaz 
de informações. Os processos incluídos são, planear a gestão das comunicações, gerir as 
comunicações e monitorizar as comunicações.  

Gestão dos riscos  

A gestão dos riscos do projeto inclui os processos de condução do planeamento, da identificação, da 
análise, do planeamento das respostas, da implementação das respostas e da monitorização dos 
riscos num projeto. A gestão dos riscos do projeto tem por objetivo aumentar a probabilidade e/ou 
impacto dos riscos positivos e diminuir a probabilidade e/ou impacto dos riscos negativos, a fim de 
otimizar as probabilidades de sucesso do projeto. 
 
Gestão das aquisições  
 
A gestão das aquisições inclui os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços 
ou resultados externos à equipe do projeto. A gestão das aquisições do projeto inclui os processos de 
gestão e controlo necessários para desenvolver e gerir acordos como contratos, pedidos de compra, 
memorandos de entendimento, ou acordos de nível de serviços internos.  
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Gestão das partes interessadas  

A gestão das partes interessadas do projeto inclui os processos exigidos para identificar todas as 
pessoas, grupos, ou organizações que podem impactar ou serem impactados pelo projeto, analisar as 
suas expectativas, seu impacto no projeto e desenvolver estratégias de gestão apropriadas para o 
envolvimento eficaz das partes interessadas nas decisões e na execução do projeto. Os processos 
apoiam o trabalho da equipa do projeto para analisar as expectativas das partes interessadas, avaliar o 
grau em que afetam ou são afetadas pelo projeto, e desenvolver estratégias para envolver com eficácia 
as partes interessadas no apoio às decisões, ao planeamento e a execução do trabalho do projeto. 
 Grupos de processos do PMBOK  
O ciclo de vida do projeto é gerido através da realização de várias atividades de gestão, as quais damos 
o nome de processos. Os processos de gestão de projetos, como mostra a figura 3, são normalmente 
representados por uma ou mais entradas que por fim irão se transformar em uma ou mais saídas. As 
ferramentas e técnicas estão no meio desta transformação e são responsáveis por conseguir os 
resultados das atividades. 
  
 
 
Figura 3 – Estrutura dos processos 
(PMI, 2017) 
  
Segundo o referencial PMBOK (PMI, 2017) os processos são divididos em três grupos distintos: 
 
 Processos usados uma vez ou em pontos pré-definidos no projeto; 
 Processos que são executados periodicamente, conforme o necessário; 
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 Processos que são realizados continuamente ao longo do projeto. 
 
O PMBOK está dividido em cinco grupos de processos, brevemente descritos nos parágrafos abaixo: 
 
Iniciação 
Os processos, realizados para definir um novo projeto, ou uma nova fase de um projeto existente, 
através da obtenção de autorização para iniciar o projeto ou fase.  
 
Planeamento 
Os processos realizados para definir o âmbito do projeto, refinar os objetivos e definir uma linha de 
ação necessária para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado.  
 
Execução 
Os processos realizados para concluir o trabalho definido no plano de gestão do projeto para satisfazer 
os requisitos do projeto.  
 
Monitorização e controlo 
Os processos exigidos para acompanhar, analisar e controlar o progresso e desempenho do projeto, 
identificar quaisquer áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano, e iniciar as mudanças 
correspondentes. 
 
Encerramento 
Os processos realizados para concluir ou fechar formalmente um projeto, fase ou contrato.  
 
A figura 4 faz um mapeamento dos processos de gestão de projetos pelas dez áreas conhecimento e 
pelos cinco grupos de processos. 
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Figura 4 – Grupo de Processos de Gestão de Projetos 
(PMI, 2017) 
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 Ciclo de vida do projeto e de desenvolvimento 
Ciclo de vida de um projeto é a sequência de todas as fases que um projeto precisa passar desde a 
iniciação até seu encerramento. Algumas destas fases estão relacionadas ao desenvolvimento de um 
produto, estas podemos chamar de ciclo de vida de desenvolvimento. Por exemplo, na obra em 
questão (hospital de Guimarães) o projeto se inicia muito antes da elaboração das plantas. Aparece 
uma necessidade de ser realizada a ampliação do hospital, um procedimento documental é executado 
preliminarmente para a intenção e estudo do assunto pelos órgãos públicos. Depois sim caso seja 
deferido é aberto um concurso público para a elaboração do projeto e futuramente a contratação do 
empreiteiro para sua execução. Em uma fase posterior acontece a construção e então a entrega do 
empreendimento.  
Não podemos confundir ciclo de vida do projeto com os grupos de processos. São coisas distintas. Os 
grupos de processos e áreas do conhecimento estão contidos dentro deste ciclo e se apresentam em 
todas as fases do projeto: inicio, organização e preparação, execução do trabalho e no término do 
projeto como demonstra a figura 5.   
  15 
 
Figura 5 – Ciclo de Vida do Projeto 
(PMI, 2017) 
   
 Principais práticas de gestão de projetos 
 
Mas afinal qual é o papel da gestão de projeto nas organizações? A gestão de projetos é utilizada para 
que os projetos planeados pelas empresas possuam um aumento da probabilidade de serem bem-
sucedidos. A gestão de projetos pode ser vista como uma forma de se organizar o trabalho, uma 
maneira de colocar os planos pensados no papel, estruturá-los, transformá-los em partes de menor 
complexidade (pacotes de trabalho), que são mais facilmente geridos e permitem fazer a monitorização 
e controlo do andamento e das entregas do projeto. Abaixo alguns exemplos de benefícios que uma 
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gestão eficaz pode trazer aos projetos e por conseguinte para as empresas, segundo o standard 
PMBOK: 
 
 Cumprirem os objetivos do negócio; 
 Satisfazerem as expectativas das partes interessadas; 
 Serem mais previsíveis; 
 Aumentarem a probabilidade de sucesso; 
 Entregarem os produtos certos no momento certo; 
 Resolverem problemas e questões; 
 Responderem a riscos em tempo hábil; 
 Otimizarem o uso dos recursos organizacionais; 
 Identificarem, recuperarem ou eliminarem projetos com problemas; 
 Gerirem restrições (por exemplo, âmbito, qualidade, cronograma, custos e recursos) 
 Equilibrarem a influência de restrições do projeto (por exemplo, o aumento de âmbito pode 
aumentar os custos e o prazo) 
 Gerir melhor as mudanças 
 
Nos dias atuais é extremamente importante o uso de uma gestão de projetos mais assertiva. Cada vez 
mais, por causa da feroz concorrência que existe no mercado entre grupos empresariais, os prazos e 
os custos são mais apertados e a qualidade sempre muito elevada. E como sobreviver em ambiente de 
competição? A gestão de projetos é a resposta. A gestão de projetos irá fazer com que os projetos 
terminem com tempo e preços menores. Será responsável por agregar maior valor o produto (Zhai, 
2009). 
Até agora vimos os benefícios da gestão de projetos, mas como ela faz tudo isso? Dentro dela existem 
oque chamamos de ferramentas e técnicas, as quais são adaptadas e empregadas as mais diversas 
situações. As ferramentas e técnicas são na verdade boas práticas que já funcionaram anteriormente e 
por isso são compartilhadas para o uso em projetos futuros. Segundo o PMBOK (PMI, 2017) as 
ferramentas e técnicas podem ser divididas em grupos: 
 
 Técnicas de Coleta de dados; 
 Técnicas de análise de dados; 
 Técnicas de representação de dados; 
  17 
 Técnicas de tomada de decisão; 
 Habilidades de comunicação; 
 Habilidades interpessoais e de equipa. 
 
 
As práticas de gestão de projetos mais comumente utilizadas são kick-off meeting, lista de 
atividades, reuniões de progresso, gráfico de Gantt e planos de baseline (Fernandes, Ward, & Araújo, 
2013).  
 
 Kick off meeting 
É a reunião de lançamento do projeto. Normalmente está relacionada ao término do planeamento e 
início da fase de execução. É uma reunião que serve nomeadamente para a apresentação do projeto 
às partes interessadas, definição dos papéis e responsabilidades e ainda para os participantes se 
conhecerem. 
 
 Lista de atividades 
São usadas para que a pessoa responsável por uma certa atividade não se esqueça de todos os itens 
que devem ser realizados para se atingir a conformidade da entrega. 
 
 Reuniões de progresso 
São reuniões para verificação de como anda o projeto em determinado momento específico. Sempre 
acontecem com uma frequência regular que pode ser diária, semanal, ou mensal. Nestas reuniões o 
gestor de projetos pergunta a equipa de projeto a situação das atividades do projeto. Compara com a 
linha de base para ver a existência de possíveis desvios e caso seja necessário procura soluções para 
correção. 
 
 Gráfico de Gantt 
O gráfico de Gantt foi desenvolvido pelo engenheiro Henry Gantt em 1917. Serve para controlar a 
produção. Inicialmente foi operacionalizada mais na área industrial, mas com o passar dos anos outras 
áreas também começaram a ter resultados com a sua utilização. Este gráfico mostra, de forma prática 
e fácil, todas as tarefas que estão incluídas no âmbito do projeto e seus respetivos tempos associados 
para realização (durações). 
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Pode também ser observado o caminho crítico, ou seja, o caminho o qual possui folga zero. Seria a 
sequência das atividades que se tiverem algum atraso, por menor que seja, irão impactar o prazo do 
cronograma. 
 
 Baseline 
Baseline ou no português linha de base, nada mais é que a listagem em sequencia das atividades 
que devem ser executadas no âmbito do projeto. Inicialmente é realizado um planeamento detalhado. 
Começa com a coleta dos requisitos. Estes requisitos são transformados em atividades e em seguida 
sequenciados, respeitando precedências e tipos de vínculos. Este cronograma é apresentado a gestão 
de topo e aprovado. Esta primeira versão é oque chamamos de linha de base. É a linha inicial do 
cronograma. Uma referência. Existe a linha de base do âmbito, do cronograma, dos custos, e por fim a 
linha de base da medição do desempenho. 
O objetivo de uma linha de base é possibilitar a comparação dos resultados futuros com os planeados 
inicialmente. Detetar possíveis desvios e então criar ações corretivas ou preventivas, de forma a manter 
o projeto nos trilhos.  
 
  Organizational Project Management Maturity Model  
 
Além das principais práticas mencionadas acima, tem também crescido o uso do Organizational 
Project Management Maturity Model (OPM3). Se trata de um modelo que compara a maturidade 
em gestão de projetos do setor ou industria especifica com a empresa estudada. O OPM3 é um 
método com o foco principal no alinhamento estratégico da organização, ou seja, não dá atenção a 
questões pouco relevantes, mas sim ao que realmente é importante e necessário melhorar para o 
cumprimento de metas e objetivos empresariais. O OPM3 traz os seguintes benefícios às organizações: 
 
 Melhora o alinhamento entre a estratégia da empresa e a execução, deixando os resultados 
muito mais previsíveis; 
 Cria uma relação mais forte entre todos os componentes do portfólio e o sucesso da 
organização; 
 Identifica as melhores práticas que são adequadas às necessidades das empresas. 
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 Monitorização e controlo em projetos de construção civil 
 
Em projetos de construção é indispensável uma boa monitorização e controlo. Uma das práticas mais 
conhecidas em gestão de projetos que cumpre um papel importante é a técnica de gestão do valor 
agregado ou em inglês, representada pela sigla EVM (Earned Value Management) 
Esta técnica consiste em juntar as linhas de base do âmbito, cronograma e custos para formar a 
chamada linha de base da medição de desempenho. Esta baseline é comparada com o desempenho 
real do cronograma e do custo. E pela relação destes parâmetros são encontrados índices, os quais 
ajudam os gestores de projeto na tomada de decisões. As grandezas e parâmetros retirados do projeto 
são expressos na forma dos seguintes elementos: 
 
 
 Valor planeado (VP) (PV) 
É o orçamento autorizado, planeado e designado ao trabalho agendado. 
 
 
 Valor agregado (VA) (EV) 
É a medida de trabalho executado expressa em termos do orçamento autorizado. 
 
 
 Custo real (CR) (AC) 
É o custo realizado dentro do trabalho executado de uma atividade durante um período específico.  
 
 Variação de prazos (VPR) (SV) 
Medida de desempenho de cronograma correspondente a diferença entre o valor agregado e o valor 
planeado. 
 
 Variação de custos (VC) (CV) 
Quantidade de deficit ou excedente orçamentário em determinado momento, expressa como a 
diferença entre valor agregado e o custo real. 
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 Índice de desempenho de prazos (IDP) (SPI) 
Medida de eficiência de cronograma representada entre a razão de valor agregado e valor planeado. 
Quando IDP é maior que um, significa que o projeto está adiantado, ou seja, dentro do cronograma. 
Quando menor o projeto encontra-se atrasado. 
 
 Índice de desempenho de custos (IDC) (CPI) 
Medida de eficiência de custos representada entre a razão de valor agregado e custo real. Quando IDC 
é maior que um, significa que o projeto está adiantado, ou seja, dentro do custo previsto. Quando 
menor o projeto está a custar mais do que foi previamente definido como mostra a figura 6.  
 
 
Figura 6 – Valor agregado, valor planeado e custo Real 
(PMI, 2017) 
 
  O papel do gestor de projetos 
O gestor de projetos exerce um papel fundamental no andamento de um projeto. Ele é responsável por 
tudo que ocorre desde o início até o seu encerramento. Gestor de projetos não necessariamente 
precisa possuir conhecimento profundo em todas as disciplinas e técnicas abordadas, mas precisa 
saber se comunicar bem e gerir bem a sua equipa. Precisa saber extrair o máximo de seus 
comandados. Saber exercer a sua liderança para trilhar a estratégia definida e então buscar os 
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objetivos planeados. Usando o exemplo do standard PMBOK, o gestor de projetos pode ser 
comparado a um maestro em uma orquestra. Um maestro pode liderar cem músicos ao mesmo 
tempo, que tenham os mais variados instrumentos musicais, sem sequer saber tocá-los, mas deve ter 
experiencia e conhecimento de música. Em um projeto acontece o mesmo. O gestor de projetos pode 
comandar muitos colaboradores técnicos das mais variadas especialidades, sem o conhecimento 
delas. O gestor de projetos precisa ter a experiência e o conhecimento profundo sobre as áreas de 
conhecimento, grupos de processos, ferramentas e técnicas. Segundo o Project Management 
Competency Development (PMCD) (Cartwright & Yinger, 2007) existem três habilidades 
fundamentais a profissão de gestor de projetos (figura 7): 
 Gestão técnica de projetos 
“Conhecimento, habilidades e comportamentos relativos a domínios específico de 
gestão de projetos, programas e portfólios. Os aspectos técnicos da execução da sua 
função” (PMI, 2017). 
 Liderança 
“Conhecimento, habilidades e comportamentos necessários para orientar, motivar e 
dirigir uma equipa, para ajudar a atingir suas metas de negócio” (PMI, 2017). 
 Gestão estratégica e de negócios 
“Conhecimento e expertise no setor e na organização, de forma a melhorar o 
desempenho e fornecer melhor os resultados do negócio” (PMI, 2017). 
 
Figura 7 – Triângulo de Talentos 
(PMI, 2017) 
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3. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
Neste capítulo será apresentada a empresa, na qual foi possível o desenvolvimento desta investigação. 
Será mostrada a história da empresa, o seu ramo de atividade e sua abrangência geográfica, bem 
como a visão, missão e valores. 
 A DDN Gestão, Coordenação e Fiscalização de Obras 
A DDN, como o próprio nome refere, é uma empresa especializada em gestão de obras. Realiza 
prestação de serviços de engenharia na área da construção civil. Neste ano a empresa irá completar o 
seu 25º aniversário e está consolidada como empresa de referência quando falamos em fiscalização 
de obras. Conta com mais de cem colaboradores qualificados e especializados. Presta serviço aos 
mais renomados clientes, tantos agentes públicos como privados.  
Atualmente está mais concentrada em Portugal, mas também atua em obras no Brasil, Canada, 
França, Espanha, Marrocos, Angola, Moçambique e Catar (figura 8). 
 
 
Figura 8 – Abrangência geográfica da DDN 
A sede fica em Lisboa na rua José Saramago, mas também possui escritórios no Porto, Algarve e em 
São Paulo. 
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 Visão, missão, valores  
Visão - A DDN pretende ser reconhecida como a empresa que desperta soluções e proporciona altas 
rentabilidades aos investimentos dos seus clientes. 
 
Missão - Proporcionar soluções e dar forma aos projetos dos nossos clientes, conferindo-lhes 
modernidade, acrescentando valor técnico, económico e social. 
 
Valores - A DDN trabalha sob os seguintes valores: 
 O profissionalismo e a responsabilidade; 
 A lealdade e a transparência; 
 A criatividade e a pro-atividade; 
 A cooperação mútua; 
 A promoção social; 
 A ética profissional; 
 Responsabilidade social. 
 Organograma da empresa 
A DDN possui um organograma de funções bem definido. As decisões mais importantes são sempre 
tomadas pelo conselho de administração, porém existe um comité técnico que coloca as suas 
considerações quando o assunto requer uma maior explicação e explanação sobre o tema. Na Figura 9 
são apresentadas as diferentes áreas funcionais: comercial, técnica, núcleo de apoio a projetos, 
qualidade, e administrativo e financeiro. A secção técnica ainda é dividida em duas partes. Arquitetura 
e engenharia, a qual o investigador integra a equipa. 
 
Figura 9 – Organograma da empresa 
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 Principais serviços e clientes 
A DDN é uma empresa com grande portfólio de serviços. Está presente em diversas áreas e formas de 
gestão de projetos. São elas: 
 Gestão integrada de projetos; 
 Fiscalização com processo de concurso; 
 Fiscalização; 
 Coordenação de higiene; 
 Segurança; 
 Saúde; 
 Ambiente e ruído; 
 Gestão de empreitadas; 
 Revisão de projetos de licenciamento; 
 Projetos de execução; 
 Consultoria estratégica na análise de imóveis. 
A DDN possui importantes clientes. Sempre exigentes e com diferentes tipos de requisitos. A figura 10 
destaca os principais clientes: 
 
 
Figura 10 – Principais clientes da DDN 
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 Certificações e prémios 
Certificações  
A DDN possui muitas certificações de qualidade. Estas certificações são muito importantes para dar 
um padrão adequado as obras (figura 11). Os serviços da qualidade garantem o cumprimento dos 
mais rigorosos requisitos dos clientes de forma satisfatória. Segundo o website da empresa 
(Optimizing Concepts, 2019) as certificações presentes hoje em dia são: 
 2005  
SGS ICS certificou o sistema de gestão da qualidade, regido pela norma EN ISO 9001:2000 para 
os serviços de gestão integrada de projeto, fiscalização com processo de concurso e fiscalização. 
 
 2008 
LNEC (laboratório nacional de engenharia civil) qualificou a empresa como gestora geral da 
qualidade de empreendimentos de construção. 
 
 2008 
A Águas de Portugal aceitou a DDN como efetiva no sistema de qualidade de fiscalização em várias 
categorias. Tais como construção ou instalação de Etas, condutas, reservatórios, emissários 
submarinos, túneis e galerias. 
 
 2009 
A SGS ICS fez a transição da certificação do sistema de gestão da qualidade para a norma EN ISO 
9001:2008, nos serviços de gestão integrada de projeto, fiscalização com processo de concurso e 
fiscalização. 
 
 2011 
A DDN foi qualificada pela EDP com relação a Direção e supervisão de obras como fornecedor de 
serviços para a gestão da produção. 
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 2011 
A DDN foi reconhecida pela ANA Aeroportos no sistema de qualificação de fiscalização de 
empreitadas e fornecimentos para o lote 01 (terraplanagens, pavimentos e infra estruturas) e lote 2 
(Edifícios). 
 
 2012 
Foi incluída a área de gestão e coordenação de segurança no sistema de gestão da qualidade 
regida pela norma EN ISO 9001. 
 
 2015 
SGS ICS certificou o sistema de gestão da qualidade DDN Gerenciamento, (empresa DDN 
Brasileira) assente pela Norma ISO 9001 nos serviços de “Gerenciamento Integrado de Projetos e 
Gerenciamento de Obra, com ou sem licitação. 
 
 2017 
Foi realizada a mudança para a Norma ISO 9001:2015 
 
 2018 
Revalidado o estatuto de PME líder. 
 
 
Figura 11 – Certificações da DDN 
Prémios 
Ao longo de sua trajetória muitos dos empreendimentos em que trabalhou na gestão e fiscalização da 
obra ganharam prémios importantes. Segundo o site da empresa (Optimizing Concepts, 2019) alguns 
deles são: 
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Conrad Algarve 
International Star Diamond Award, pelo American Academy of Hospitality Sciences  
Melhor Hotel de luxo, pelo World Travel Awards Europa 2014. 
Melhor Hotel de Luxo, pelo TripAdvisor. 
Melhor Resort & Spa de luxo na categoria Europa, pelo World Travel Awards Europa 2016. 
Melhor Suíte Roof Garden Suite, na categoria Portugal, pelo World Travel Awards Europa 2016. 
 
Myriad by Sana 
Best New Hotel Design & Construction in Europa, pelo IHA – International Hotel Awards. 
Melhor Suíte de Hotel, pelo World Travel Awards Europa 2014. 
Best Hotel Architecture in Portugal, pelo IHA – International Hotel Awards. 
Melhor Hotel em Portugal, pelo Trivago. 
Best for Meetings, pelo Condé Nast Johansens 2015. 
Melhor Hotel de Negócios, na categoria Europa, pelo World Travel Awards Europa 2016. 
 
Epic Sana Algarve Hotel 
Melhor Hotel costeiro de luxo do mundo, pelo 2014 Hotel Awards. 
Hotel Residences, pelo World Travel Awards Europa 2014. 
Hotel mais popular, pelo Trivago. 
Melhor Empreendimento - Imobiliário Turístico, pelo SIL (Salão Imobiliário de Lisboa). 
Readers Awards (prémio decidido pelos leitores), pelo Condé Nast Johansens 2015. 
Melhor MICE Hotel (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions), na categoria Europa, 
pelo World Travel Awards Europa 2016. 
 
Pedras Salgadas 
Resort com melhor design, pelo Travel + Leisure. 
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  Projetos na DDN 
A DDN atua nas várias vertentes de um projeto. Podendo atuar em todas ou somente em algumas. A 
figura 12 mostra isto com mais clareza. 
 
 
Figura 12 – As várias vertentes de projeto da DDN 
  
Trabalha sempre com total atenção aos seus clientes. É claro que cada projeto possui a sua 
especificidade, mas a DDN procura manter sempre seus processos padronizados e lidar com os 
projetos de forma integrada. Desta forma, os clientes recorrentes e os colaboradores ficam a conhecer 
todas as atividades e processos desempenhados. Esta visão integrada possibilita a diminuição de 
custos, prazos e melhoria na qualidade dos serviços. 
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4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA DA SITUAÇÃO ATUAL 
Neste capítulo será apresentada a obra de ampliação do serviço de urgência do hospital de Guimarães. 
Será apresentada a planta de arquitetura do projeto, juntamente com os objetivos que devem ser 
alcançados. Será mostrado como foi o início das obras e o trabalho que o técnico fiscal realiza. Serão 
apresentados também os mapas do sistema de qualidade da organização (fichas de verificação, 
alteração de âmbito, autos de medição, pedidos de informação e esclarecimentos), como é a 
comunicação do projeto e como a informação é armazenada. Por fim a identificação dos problemas 
observados pelo investigador.  
 
 A obra de ampliação do serviço de urgência  
Conforme referido antes, este trabalho de investigação teve início em Fevereiro de 2019 na empresa 
DDN. O investigador assumiu o papel de técnico fiscal na obra de ampliação da Urgência do Hospital 
Senhora da Oliveira em Guimarães (HSOG). O investigador já possuía experiência prévia no sector da 
construção no Brasil e em Portugal, mas não em obras hospitalares.  
O concelho de Guimarães e arredores estão em constante crescimento. O aumento de população é 
visto aos olhos de toda a população. O hospital público não tinha condições para realizar o 
atendimento do excedente de pessoas, e por isso a administração do hospital, de forma a pensar na 
necessidade dos utentes de melhores condições de atendimento na saúde, resolveu, com o apoio do 
governo, realizar uma ampliação do seu Serviço de Urgência. Para tal um concurso foi lançado. Esta 
obra prevê o acréscimo de área em torno de 30% e remodelação de todo o existente, mudando 
inclusive toda a compartimentação das salas. A figura 13 mostra o mapa da demolição, onde é 
possível verificar as paredes que serão demolidas, a amarelo, e a preto ou cinza as paredes que serão 
edificadas. 
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Figura 13 – Planta de demolição 
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Na figura 14 encontra-se a planta proposta em concurso.  
 
 
Figura 14 – Planta de arquitetura de concurso 
No início de 2016 foi chamado um grupo de médicos e enfermeiros, os quais em conjunto puderam 
realizar a definição dos requisitos necessários para a criação do projeto. Estes requisitos foram 
apresentados à empresa projetista, a qual em função destes parâmetros elaborou o projeto. Porém 
existiam algumas restrições que eram o custo e o prazo para a entrega do projeto. Infelizmente não 
houve muito tempo para elaboração e devido ao facto do hospital não dispor de todos os recursos 
financeiros necessários para conclusão da obra, o projeto foi pensado para ser realizado em 4 fases 
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distintas. Essas fases são ilustradas na figura 15, estando as suas durações representadas na Tabela 
1. 
 
 
Figura 15 – Planta do faseamento 
 
 
Tabela 1 – Duração das fases 
1ª FASE 2ª FASE 3ª FASE 4ª FASE 
26 Semanas 14 Semanas 07 Semanas 05 Semanas 
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 O início das obras 
Em 15/02/19 com todas as plantas finalizadas, e o serviço adjudicado à empresa executante, a 
comissão de acompanhamento de obra, montada pelo hospital e a empresa de fiscalização e gestão 
definida, aconteceu a primeira reunião de obra, nomeada pelo standard PMBOK (PMI, 2017) como o 
“Kick off” do projeto. Foi uma reunião para apresentação do projeto, mostrar as estratégias, objetivos 
e também para todos os intervenientes se conhecerem. Ficou então acordada a data oficial de início da 
obra, dia 18/02/19, uma segunda-feira. Neste momento o investigador assumiu o papel de técnico 
fiscal na empresa de fiscalização e gestão DDN. 
Nas primeiras semanas foram realizados os trabalhos de montagem do estaleiro, limpeza do terreno, 
preparação das instalações elétricas e hidráulicas provisórias, entre outras (figuras 16 e 17). 
 
Figura 16 – Inicio de Obra 01 
 
Figura 17 – Inicio de Obra 02 
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Neste começo o técnico fiscal pode-se inteirar dos processos e procedimentos que teria que realizar 
em seu dia a dia. Foram realizados alguns cursos ministrados pela própria DDN para que se pudesse 
desempenhar a função com o padrão recomendado. São cursos mais voltados para a área da 
qualidade, pois a empresa possui rigorosos padrões nessa área. A empresa tem um sistema da 
qualidade bastante completo, com inúmeros templates, os quais são preenchidos quase diariamente 
para registar e documentar tudo que acontece em obra, para que a obra seja executada pela entidade 
executante de forma correta, com a utilização das normas técnicas e das boas práticas da construção 
civil, além de também em mapas e relatórios se possa compilar toda a informação para facilitar a 
tomada de decisão por parte do dono de obra.   
  O trabalho diário do técnico fiscal da obra 
O técnico fiscal, papel assumido pelo investigador, foi contratado para trabalhar exclusivamente na 
obra do hospital. O seu horário de trabalho é de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, com intervalo de 
almoço das 12h às 13h. O primeiro procedimento que realiza é a abertura do escritório de obra e 
preparação do computador, equipamento que leva todos os dias ao trabalho. Depois coloca os 
equipamentos de segurança (sapatos de biqueira de aço, colete refletor e capacete). A DDN tem uma 
política bastante rígida em relação à segurança. O uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) é 
obrigatório. Depois passa pela obra para observar os detalhes, ou seja, todos os serviços que estão a 
ser realizados em todas as frentes de trabalho, para se inteirar de tudo que ocorre na obra. Tira fotos 
diariamente de todos os trabalhos, tudo o que foi realizado, e armazena essas fotos no servidor da 
obra. A figura 18 é uma destas fotos. 
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Figura 18 – Foto da obra (Outubro 2019) 
 
Quando deteta serviços a serem realizados fora do indicado nas normas, solicita a correção imediata. 
Quando algo já foi realizado fora das normas e fora das boas práticas da construção civil, envia uma 
não conformidade à empresa executante, a qual então possui um prazo para a correção da anomalia. 
O controlo é realizado através de um formulário padrão da DDN, mostrado na figura 19. 
 
 
Figura 19 – Mapa de trabalhos não conformes (MTNC) 
 
  36 
Quando faz esta vistoria à obra, logo pela manhã, também observa os materiais que estão a ser 
utilizados. É obrigatório, pela lei portuguesa, que todos os materiais a serem aplicados em obras 
públicas sejam aprovados previamente pela fiscalização. Existe um procedimento que consiste no 
envio, por parte do empreiteiro, dos documentos para aprovação do material em formulário próprio ou 
no padrão do sistema de gestão da qualidade da DDN. É preciso o envio das fichas técnicas do 
material, documentos de homologação, certificados, declarações de desempenho, fichas de segurança 
no caso de produtos químicos, entre outros. Estes materiais submetidos a aprovação são comparados 
com os explicitados no projeto de execução, definido pela equipa projetista. É também necessária a 
apresentação do mapa comparativo, para se perceberem as semelhanças e as diferenças. Se não 
forem equivalentes é necessária a apresentação do que chamamos de “menor valia”, que seria uma 
compensação financeira proposta ao dono de obra que somada a um material inferior seria 
comparável ao que estava previsto. Quando são diferentes, é necessária a validação do projetista para 
poder aprovar o material. Quando o material é aprovado, o técnico fiscal envia um e-mail a informar o 
empreiteiro da sua decisão e o material pode chegar à obra e ser utilizado. Depois é feita a verificação 
in loco se realmente o material instruído é o mesmo que estão a utilizar. Quando é reprovado, é 
explicado o porque de ter sido reprovado e solicita-se o novo envio de documentação compatível com 
os requisitos. A aprovação de materiais é mais um processo obrigatório, que deve ser realizado. Existe 
um mapa para controlo deste processo, conforme apresentado na figura 20. 
 
Figura 20 – Mapa resumo de materiais a aprovar (MRMA) 
 
A existência de problemas nos procedimentos de execução dos trabalhos era uma constante, ou por 
falta de clareza dos projetos, ou por impedimentos que realmente não eram possíveis de detetar na 
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fase de elaboração das plantas. A comunicação entre o investigador, o encarregado de obra e o 
engenheiro residente da empresa executante era constante, sempre com o objetivo de encontrar 
soluções para os problemas. Para a maior parte dos problemas a solução era encontrada no momento 
da conversa. Para outros, a solução surgia nos dias seguintes. Mas existiam aqueles que necessitavam 
da intervenção do projetista ou mesmo do dono de obra (conselho de administração do hospital), 
nomeadamente os que envolviam impacto nos custos e prazos, alteração nos requisitos ou no objetivo 
do projeto. Para isso também existe um procedimento a adotar. Normalmente quando o empreiteiro 
possui alguma dúvida que não conseguiu sanar facilmente em obra, ele envia um formulário de pedido 
de esclarecimento. Este formulário tenta organizar a informação e sequenciá-la. É preenchido pela 
entidade executante e enviado a fiscalização. É analisado e enviado à equipe projetista para sua análise 
e parecer sobre o assunto. Depois da resposta do projetista, o técnico fiscal acrescenta as suas 
considerações e envia ao empreiteiro a solução. Mas em muitos dos casos é preciso ir ao CA (conselho 
de administração) para se ter um parecer. Quando a dúvida é da equipa fiscalizadora, o formulário 
usado é o de pedido de informação (PI). O PI é muito parecido com o pedido de esclarecimento PE, e é 
usado mais para diferenciar as dúvidas da fiscalização e da entidade executora. Abaixo os templates 
utilizados, nomeadamente o mapa resumo de pedidos de informação (MRPI) (Figura 21), e o mapa 
resumo de pedidos de esclarecimentos (MRPE) (figura 22). 
 
 
Figura 21 – Mapa resumo de pedidos de informação (MRPI) 
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Figura 22 – Mapa resumo de pedidos de esclarecimentos (MRPE) 
 
 Fichas de verificação 
No servidor da empresa existem diversos modelos de Ficha de Verificação (FV). Como o próprio nome 
indica, estas fichas são utilizadas para verificar os serviços. Elas são na verdade uma checklist. 
Possuem itens importantes que devem ser olhados em cada trabalho. Ajuda muito o fiscal da obra a se 
lembrar do que precisa verificar. Quando algum dos itens não está de acordo com o recomendado, é 
enviada uma não conformidade (como já explicado anteriormente). Existe a opção das fichas de 
verificação serem impressas e preenchidas a caneta ou então utilizadas no computador ou mesmo 
num telemóvel. Nas figuras 23, 24, 25 e 26 apresentam-se alguns modelos de fichas de controlo da 
qualidade, que são fichas de verificação. 
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Figura 23 – Ficha de controlo da qualidade 1 
 
 
Figura 24 – Ficha de controlo da qualidade 2 
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Figura 25 – Ficha de controlo da qualidade 3 
 
Figura 26 – Ficha de controlo da qualidade 4 
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Segundo o standard PMBOK (PMI, 2017), as fichas de verificação ou listas de verificação, são uma 
ferramenta estruturada, geralmente específica do componente, usada para verificar se um conjunto de 
etapas necessárias foi executado, ou se uma lista de requisitos foi cumprida. Com base nos requisitos 
e práticas do projeto, as listas de verificação podem ser simples ou complexas. Muitas organizações 
têm listas de verificação padronizadas disponíveis para garantir a consistência em tarefas realizadas 
com frequência. 
 
 Trabalhos complementares 
No decorrer dos serviços podem acontecer situações nas quais nos deparamos com trabalhos que 
precisam de ser executados, mas não estavam previstos em concurso, ou seja, na empreitada não 
existe qualquer referência a eles, muito menos aos seus custos. Esses trabalhos são nomeados como 
“trabalhos complementares”. Antigamente eram chamados de “trabalhos a mais”. De acordo com o 
artigo 370.º paragrafo 1 do Código dos Contratos Públicos do decreto-lei nº 33/2018, “trabalhos 
complementares são aqueles cuja espécie ou quantidade não esteja prevista no contrato”. Quando 
esta situação ocorre é solicitado um preço ao empreiteiro para a realização do serviço. São analisados 
os preços de acordo com os valores de mercado. Caso estejam corretos, são enviados ao dono de obra 
para aprovação, juntamente com o parecer da equipa projetista e da comissão de acompanhamento 
de obra. A comissão de acompanhamento de obra é formada por pessoas que já trabalham no hospital 
em outras funções e são nomeadas para também acompanhar a obra, normalmente médicos, 
enfermeiros e engenheiros. É preciso que a justificação para execução de tal trabalho esteja muito bem 
fundamentada, explicando a sua real necessidade. O dono de obra (conselho de administração do 
hospital) por sua vez analisa juntamente com seu corpo jurídico e dá um parecer favorável ou não. O 
código de contratos públicos menciona que existe um teto máximo de 10% do valor da obra para este 
tipo de trabalhos, ou seja o valor total final para a execução da empreitada não pode ultrapassar este 
valor, sob pena de acontecer uma possível investigação e intervenção do ministério público. A DDN 
também possui um modelo de formulário para controlar estes valores adicionais, o template mapa 
resumo de pedidos de alteração de âmbito, que se pode visualizar na figura 27. 
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Figura 27 – Mapa resumo de pedidos de alteração de âmbito 
 
 A comunicação no projeto 
Nesta secção será explicado como funciona a comunicação do projeto da obra do Sistema de Urgência 
do Hospital de Guimarães. A DDN possui no sistema de qualidade uma grande preocupação com o 
fluxo de informação. Toda a informação é agrupada e tratada, a fim de possibilitar o envio da 
mensagem de forma mais clara e fácil. Segundo o standard PMBOK (PMI, 2017) “a comunicação 
descreve os meios possíveis pelos quais as informações podem ser enviadas ou recebidas, seja por 
atividades de comunicação, como reuniões e apresentações, ou artefactos, como e-mails, mídias 
sociais, relatórios de projeto ou documentação de projeto”.  
Neste projeto temos vários meios de comunicação: 
 E-mails; 
 Reuniões semanais de obra; 
 Atas de reuniões; 
 Relatórios mensais; 
 Aplicações de mensagem (Whatsapp); 
 Telemóvel; 
 Verbal, diretamente em obra. 
No início da obra foi criada uma matriz de comunicação, conforme figura 28, a qual mostra quais 
comunicações devem chegar a cada interveniente. 
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Figura 28 – Plano de comunicação 
 
A matriz é importante, pois faz os colaboradores lembrarem para quem são direcionados os e-mails 
em determinadas situações e a quem deve ser dado conhecimento. Por exemplo, quem deve receber 
os relatórios mensais, quem deve receber as atas de reuniões ou quem deve receber os pedidos de 
aprovações de materiais.  
No guia de boas práticas PMBOK são descritos muitos tipos de comunicação. Podem ser: 
 Interna ou externa; 
 Formal ou informal; 
 Possuir foco hierárquico (Upward, Downward ou Horizontal); 
 Oficial ou não oficial; 
 Escrita ou oral. 
A comunicação assume um papel importantíssimo no sucesso de um projeto. Uma comunicação eficaz 
clarifica a informação e facilita a tomada de decisão, além de melhorar no envolvimento das partes 
interessadas. 
A preocupação é sempre utilizar o modelo de comunicação iterativo. O modelo iterativo engloba dois 
atores. Um emissor e um recetor. O emissor inicialmente codifica a mensagem e transmite-a. O recetor 
descodifica a mensagem, entende e confirma que a mensagem foi recebida. Em seguida o recetor dá o 
feedback do que entendeu. Se o emissor verificar que a resposta foi realmente o que ele queria dizer, 
então a comunicação foi bem-sucedida. O problema é que entre o emissor e recetor existem algumas 
barreiras que podem atrapalhar a transmissão. Essas barreiras são chamadas ruído de comunicação, 
como ilustrado na figura 29.   
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Figura 29 – Sistema emissor – recetor 
(PMI, 2017) 
 
Como mencionado anteriormente é muito importante que a comunicação seja agrupada e passada 
para as pessoas certas. Os mapas descritos acima, pedido de informação, pedidos de esclarecimento, 
pedidos de alteração de âmbito e mapa de materiais a aprovar, servem exatamente para isto. Todo 
histórico da informação está nestes mapas. 
4.6.1 Os e-mails 
Existem vários tipos de e-mails que são enviados. Cada um com diferentes funções e diversificados 
recetores. Abaixo são enumerados os principais tipos de e-mails e intervenientes na troca de 
mensagens:  
 E-mails internos entre os pares da empresa fiscalizadora  
 E-mails ao empreiteiro; 
 E-mails ao dono de obra (conselho de administração do hospital – HSOG-CA); 
 E-mails à comissão de acompanhamento de obra (HSOG-CAO);  
 E-mails a equipa projetista (PROJ); 
A seguir encontra-se uma explicação dos e-mails que são enviados aos principais intervenientes. 
Estão de forma individual, mas é importante mencionar que muitos dos e-mails vão para o principal 
recetor, mas muitas vezes com o conhecimento de outros atores.  
4.6.1.1 Os e-mails internos entre os pares da empresa fiscalizadora  
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Diariamente, o fiscal e os seus colegas de trabalho, como os seus chefes, engenheiro de segurança no 
trabalho, engenheiro de especialidades e pessoal administrativo da empresa, trocam mensagens 
através de e-mails. Neste trabalho é considerado ser o meio mais adequado. Costumam-se ajudar uns 
aos outros nos diversos assuntos. Por exemplo, a gestora de projetos precisa enviar um e-mail ao 
conselho de administração do hospital, mas como não dispõe de muito tempo de afetação a esta obra, 
pois faz a gestão de várias obras ao mesmo tempo, frequentemente é o técnico fiscal quem faz os e-
mails, e ela propõem alguns ajustes e envia, ou ele próprio envia. 
 
4.6.1.2 E-mails ao empreiteiro 
Os e-mails que precisam de ser enviados à entidade executante (empreiteiro) são normalmente 
preparados pelo técnico fiscal. São mensagens a informar as não conformidades, a informar a 
aprovação de materiais, a solicitar propostas de preço, a enviar a ordem de execução de alteração de 
âmbito, a enviar novas versões de projetos, a enviar as deliberações do conselho de administração, 
entre outras.    
 
4.6.1.3 E-mails ao dono de obra 
Este tipo de e-mails normalmente são comunicações formais. Na maioria dos casos são pedidos de 
alteração ao projeto, o qual possui a necessidade de análise e um parecer do conselho de 
administração do hospital. Normalmente são mudanças que possam ter impacto nos custos, prazo, 
objetivo do projeto, ou podem acarretar mudanças de ordem técnica. É enviada então esta 
comunicação, a qual deve possuir uma proposta de preços do empreiteiro, a correta justificação da 
necessidade de alteração que pode ser feita pela DDN, pela comissão de acompanhamento, ou 
mesmo pelo empreiteiro. Deve possuir a informação do impacto no prazo da empreitada, se for o caso. 
Também as vezes são colocadas ilustrações para melhorar o entendimento. Ou seja, é preciso deixar a 
informação o mais simples e clara possível para o CA poder tomar uma decisão rapidamente.  
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4.6.1.4 E-mails para a comissão de acompanhamento de obra 
Esta comissão existe para analisar a obra, na visão do hospital, ou seja, analisar a obra do ponto de 
vista da operação hospitalar. Estas pessoas possuem o conhecimento de como o hospital funciona 
hoje e normalmente verificam o que pode ou não correr bem no funcionamento futuro do hospital. Por 
isso, frequentemente propõem melhorias ao projeto. É o papel da fiscalização organizar e gerir esta 
informação. Normalmente a fiscalização da obra solicita que todos os pedidos de modificações sejam 
enviados por e-mail. Todos os pedidos devem estar acompanhados da justificação. Não pode ser algo 
a mudar somente pela estética. É preciso provar que o que está projetado não irá funcionar na prática.  
 
4.6.1.5 E-mails para a equipa projetista 
 
Estas comunicações são resultado de pedidos de alteração aos projetos, pedidos de informações, 
pedidos de esclarecimentos, envio de novas versões de projetos, pareceres técnicos, entre outros. 
 
4.6.2 As reuniões semanais de obra 
Todas as sextas feiras acontecem as chamadas “reuniões semanais de obra”. Possuem o objetivo de 
informar, envolver as partes interessadas, verificar pendências e ajudar na tomada de decisão. 
Começam às 10h e contam com a presença de todos as partes na sala de reuniões da obra (figura 
30). É sempre distribuída a ata impressa da reunião anterior aos presentes e com ela são 
acompanhados todos os pontos que precisam de atenção.  
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Figura 30 – Sala de reuniões 1 e 2                                  
 
 
                         
A gestora de projetos passa ponto a ponto e pergunta aos intervenientes as informações que estavam 
pendentes na reunião passada por parte deles. O técnico fiscal vai acompanhando, anotando todas as 
respostas. Quando os assuntos são mais complexos e precisam de conhecimento mais técnico, acaba 
ele mesmo por fazer as perguntas, principalmente ao empreiteiro, pois conhece a fundo a obra, por 
participar do seu dia-a-dia. Então o empreiteiro ou outra parte informa o ponto de situação e explicita 
uma data para conclusão da tarefa, no caso de ainda ser uma pendência. Normalmente são reuniões 
muito extensas. Terminam em média às 13h, ou seja, são aproximadamente 3h de reunião 
ininterruptas. As reuniões muitas vezes são muito conturbadas. Existem muitos interesses divergentes 
entre os stakeholders. Desde o começo da obra, a equipa fiscalizadora usa uma abordagem para 
tentar envolvê-los, o máximo possível, no projeto, pois é sabido que o sucesso do projeto está 
diretamente ligado a este fator. Segundo o standard PMBOK (PMI, 2017) página 504, “todos os 
projetos tem partes interessadas que são afetadas ou podem afetar o projeto de forma positiva ou 
negativa. Algumas partes interessadas podem ter uma capacidade limitada para influenciar o trabalho 
ou os seus resultados do projeto, outras podem ter uma influência significativa no projeto e nos seus 
resultados esperados. Pesquisas académicas e análises de falhas em projetos com alta visibilidade 
destacam a importância de uma abordagem estruturada para identificação, priorização e o 
envolvimento de todas as partes interessadas. A habilidade do gestor de projetos e da equipa para 
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identificar corretamente e envolver todas as partes interessadas de maneira apropriada pode fazer a 
diferença entre o êxito e o fracasso do projeto”.       
4.6.3 As atas de reuniões 
Após a reunião, a fiscalização da obra começa a trabalhar na ata de reunião. Nesta ata procura-se 
atualizar os itens, retratando a informação o mais fielmente possível relativamente ao que de facto 
aconteceu no encontro entre as partes. São utilizadas as anotações do técnico fiscal. É muito comum o 
técnico fiscal recorrer aos e-mails trocados e aos projetos para completar as descrições. Costumam 
trabalhar em Excel e fazer um ficheiro “draft” para envio à gestora do projeto para sua análise. 
Normalmente ela faz alguns ajustes e reenvia. O técnico fiscal dá mais uma vista de olhos, corrige a 
formatação, transforma em formato “pdf” e envia a todos os intervenientes. Algumas vezes um dos 
intervenientes não concorda com alguma afirmação e nesse caso envia uma comunicação ao técnico 
fiscal para fazer uma alteração da ata. Então, caso considere haver necessidade da alteração, o técnico 
fiscal faz a correção e envia a nova versão a todos. 
4.6.4 Os relatórios mensais 
Por contrato, é preciso que a entidade fiscalizadora envie ao hospital relatórios completos sobre a obra 
todos os meses. Nestes relatórios são compiladas todas as informações. Tanto dados físicos como 
financeiros da empreitada. A elaboração destes relatórios também faz parte das atividades do técnico 
fiscal. O modelo DDN está nas figuras 31, 32 e 33. 
 
  49 
 
Figura 31 – Relatório mensal 1 
 
 
Figura 32 – Relatório mensal 2 
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Figura 33 – Relatório mensal 3 
 
Nestes formulários, a fiscalização acrescenta as seguintes informações: 
 Descrição da obra; 
 Pedidos de esclarecimentos; 
 Pedidos de informações; 
 Pedidos de alteração de âmbito; 
 Demonstrativo financeiro (valores gastos no mês e acumulado de meses anteriores); 
 Gráfico das despesas (comparativo entre o planeado e o real); 
 Fotos do período; 
 Trabalhos realizados no mês; 
 Trabalhos que serão realizados no próximo mês. 
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 Os autos de medição 
Todos os meses são realizados os autos de medição. Os autos referem-se à apresentação de valores 
dos serviços realizados em obra, no período, para fins de faturação. Portanto o empreiteiro sempre no 
começo de cada mês apresenta um auto de medição à fiscalização referente aos serviços realizados no 
mês anterior. A fiscalização por sua vez faz a análise. Verifica se as “medições” expostas no mapa em 
Excel estão corretas. Na maioria dos casos a entidade executante aponta valores muito superiores aos 
executados, então o papel da fiscalização é fazer a correção. Costuma-se deixar o item a vermelho e 
colocar um comentário com o valor correto. Após verificação de todos os itens, este mapa é enviado ao 
empreiteiro para as devidas alterações. Então o auto é impresso e assinado. Este auto é digitalizado e 
oficialmente enviado ao setor financeiro do hospital. O Empreiteiro depois disto precisa de preparar a 
fatura corresponde ao valor acertado, imprimir, e ele próprio entregar em mãos ao setor responsável 
do hospital. 
Na figura 34 é apresentado o modelo DDN de Autos de medição. 
 
 
Figura 34 – Mapa de controlo dos autos 
 
Para a elaboração do auto de medição não é obrigatório o empreiteiro utilizar o modelo da DDN, 
podendo fazer a utilização de ficheiro próprio, pois o mesmo normalmente possui também sistema de 
qualidade e templates aprovados. No caso da obra do hospital de Guimarães o empreiteiro optou por 
utilizar o ficheiro DDN, o que facilita para entidade fiscalizadora. Após o envio, por contrato, o hospital 
possui 60 dias para fazer o pagamento em conta corrente.  
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 Disco virtual 
Disco Virtual (DV) é um servidor da DDN para armazenamento de toda a informação da obra (figura 
35). Cada obra possui a sua pasta no DV. Quando se começa um projeto, é nomeado um diretor de 
obra e um gestor de projetos. É feito um termo de abertura do projeto e depois a DDN imputa a 
responsabilidade a estes de poderem autorizar as outras pessoas envolvidas no projeto a aceder e 
fazer uso da informação ali inserida. São dadas “permissões” a estes utilizadores. Após possuir o 
acesso, começa a alimentação de conteúdo com os variados tipos de informações. É possível o acesso 
através de um site ou mesmo por uma pasta instalada no próprio computador. Todos os mapas 
apresentados anteriormente são armazenados no DV. O disco virtual, além de armazenamento de 
ficheiros, também possibilita que diferentes utilizadores possam aceder à informação e realizarem as 
modificações ao mesmo tempo, ou seja, ele também faz um bom controlo de versões. Após a 
finalização do projeto estas informações contidas no DV são melhor organizadas e enviadas ao dono de 
obra. 
 
 
Figura 35 – Site – Disco Virtual 
 
 Análise crítica e identificação dos problemas 
Esta secção apresenta a análise crítica e a identificação dos problemas encontrados ao longo dos oito 
meses de investigação na obra do hospital de Guimarães, através da observação, escuta activa e 
análise documental. O investigador diariamente observou o andamento da obra. Viu muitos problemas 
de projetos (plantas) serem descobertos apenas no momento da execução. Foi possível perceber 
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também a dificuldade do empreiteiro em realizar as tarefas nas durações pré-determinadas. Verificou 
que muitas partes interessadas na verdade não tinham o menor interesse pelo projeto. E também pode 
conhecer um pouco sobre o processo para mudanças, o qual é extremamente lento.   
Para que seja possível explicar com propriedade estes problemas encontrados, é preciso voltarmos 
atrás, e vermos como tudo começou. É o que o standard PMBOK chama de “causa raiz”. Os 
projetistas, em reunião de obra, informaram que tiveram somente três meses para realizar o estudo e 
entregar o projeto final. O problema se agrava pelo facto de que quando a equipe projetista já estava 
preparada para entregar o projeto, foi efetuado um pedido por parte do hospital para que este projeto 
fosse elaborado por fases, o que era inconcebível na altura. Isso possuía impacto em todas as 
infraestruturas da obra. As redes de águas residuais, de abastecimento de água, de eletricidade, e o 
sistema de AVAC, passam entre fases, o que tornaria muito difícil a execução e conclusão de uma fase 
com outras em pleno funcionamento, com o atendimento hospitalar. Desta forma, e para resolver o 
problema das infraestruturas na época, deveriam ter elaborado um novo projeto, ou seja, todo o 
trabalho feito seria perdido. No entanto os projetistas tiveram apenas duas semanas para criar uma 
proposta de faseamento, logo não tiveram tempo de fazer as alterações conforme deveriam ter sido 
realizadas. O critério para este faseamento foi somente financeiro. Em nenhum momento pensaram na 
operação hospitalar. Seria de acordo com os recebimentos de recursos provenientes do Portugal 
20/20 e também do governo. Este fato causou diversos problemas em obra. Outro fator fundamental 
para as dificuldades existentes é o facto de que se trata de uma obra “politica”. Quando aconteceu a 
recolha dos requisitos pelo projetista e comissão de acompanhamento da época, foram esquecidos 
muitos pontos importantes. Hoje em dia, nenhum integrante da comissão passada permaneceu no 
cargo, dificultando alguns entendimentos do que havia sido realmente pensado e decidido 
anteriormente. Desta forma a nova comissão não concorda com muitos dos requisitos iniciais e 
pressupostos colocados na fase de conceção do projeto. Isto é uma fonte para muitas das alterações 
ao projeto pedidas atualmente. Na figura 36 é apresentado o diagrama de Ishikawa, o qual mostra os 
problemas encontrados e suas causas. 
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Figura 36 – Diagrama de Ishikawa 
 
Abaixo são explicitados os principais problemas encontrados. Problemas relacionados aos projetos, ao 
mau planeamento, à burocracia documental, à dificuldade na tomada de decisão e à falta de 
envolvimento das partes interessadas.  
 
4.9.1 Problemas relacionados com os projetos (Plantas)  
Os problemas relacionados com os projetos (Plantas) são os maiores problemas da empreitada. O 
empreiteiro segue sempre um grupo de plantas de referência para execução da obra. Neste grupo 
estão presentes os seguintes projetos, os quais, contém diversas plantas e suas respetivas memórias 
descritivas: 
 Arquitetura; 
 Estrutura; 
 Eletricidade; 
 Hidráulica; 
 Segurança contra incêndio; 
 Telecomunicações; 
 Instalações Mecânicas.  
  55 
Estes projetos deveriam estar o mais claro possível no que diz respeito ao entendimento. Um bom 
projeto é aquele que fala por si só, não sendo preciso interpretações e explicações de terceiros. Não se 
deve dar margem a dúvidas.   
 
4.9.2 Problemas relacionados ao mau planeamento  
Além das irregularidades de projeto aconteceu um outro problema considerado grave. Quando a obra 
foi a concurso, uma empresa da cidade venceu, apresentando uma proposta que possuía já na época 
valores financeiros inexequíveis, ou seja, o preço dado pelo empreiteiro para a realização da obra era 
menor do que realmente era necessário, logo orçamentou mal. Passaram-se três anos até que a obra 
se reiniciasse, então a situação agravou-se ainda mais, pois os preços dos materiais e principalmente 
da mão-de-obra tiveram um aumento considerável neste período. Este facto fez com que hoje em dia o 
empreiteiro tenha um apetite muito grande pelos trabalhos complementares, ou seja, trabalhos que 
não estavam incluídos no âmbito da empreitada. É uma tentativa de ser ressarcido dos valores 
negativos e se possível ainda, conseguir lucro. Por isso a entidade executante apresenta 
constantemente propostas de alterações. Algumas até são válidas mas em sua maioria não fazem 
sentido. A fiscalização existe também para realizar uma análise crítica a estes pedidos e dar o seu 
parecer. 
 
4.9.3 Problemas relacionados com a burocracia documental e dificuldade na tomada de decisão 
O hospital possui na sua estrutura processos muito burocráticos para se chegar a uma decisão. 
Estamos a falar de um órgão público. Os recursos financeiros são da população, por isso é necessário 
que os processos sejam sempre transparentes e imparciais. Para isso existem processos burocráticos. 
Para que uma decisão seja tomada é necessário se conseguir muita documentação por parte dos 
vários atores. Por exemplo, como já mencionado anteriormente, para alterar algo no projeto é preciso 
que algum dos intervenientes localizem o problema, e a comissão de acompanhamento emita a sua 
opinião se concorda e justifique o porque desta alteração ser realizada. Na sequência surge a análise 
do projetista, por vezes como uma defesa, pois em muitos casos trata-se de uma acusação de erro do 
projeto. Para chegar a este ponto, muito se falou nas reuniões sobre o problema e as possíveis 
soluções. Então a fiscalização solicita que as entidades participantes enviem o quanto antes os 
documentos que são responsáveis por emitir, mas essa é uma luta diária. Depois a fiscalização precisa 
agrupar esta documentação e também fazer a sua análise e então enviá-la ao conselho de 
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administração. O conselho somente se encontra na quinta-feira para realizar as suas deliberações. 
Portanto até que se localize um ponto crítico que precisa de mudança, e a informação chegue até o 
topo da pirâmide, esta alteração pode demorar meses até que se tome uma decisão. É isso que ocorre 
nesta obra. Nas reuniões semanais são debatidos os temas por muito tempo até que se resolvam. Às 
vezes estas resoluções já são extemporâneas, pois o empreiteiro já executou em obra da forma que 
mais lhe convinha, pois não podia esperar e atrasar o seu prazo de execução. Com as decisões do 
conselho, o empreiteiro incorre em retrabalho, ou o hospital concorda, às vezes a contra gosto, com a 
alteração. Isto não deveria ser assim. É realmente impensável que aconteça, mas é a realidade da 
obra.   
4.9.4 Problemas relacionados com a falta de envolvimento das partes interessadas 
Nas reuniões de obra é sempre visto que alguns intervenientes participam mais do que outros. Alguns 
aparentemente estão ali somente por estar. Por obrigação do seu trabalho. Não estão interessados em 
um objetivo comum. Estão muito mais preocupados com seus interesses. Muitas vezes em 
simplesmente não se comprometer. Às vezes nas reuniões acontecem divergências por existirem 
interesses contrários. Dentro das próprias entidades existem diferenças de opiniões. Em alguns 
momentos das reuniões, o clima “aquece”, e as pessoas passam do estado de racionalidade para um 
estado mais emocional. Isto atrapalha na hora de se conseguir um consenso. A fiscalização está ali 
para trabalhar como uma espécie de facilitador, e levar o grupo à tomada de decisão, através do 
consenso, mas isso costuma levar muito tempo. Às vezes semanas. 
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5. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE MELHORIA 
No capítulo anterior foram explicitados todos os problemas observados, destacando a sua origem, a 
razão da sua existência, e os impactos que causam na execução da obra. Os problemas são: 
 Relacionados a projetos; 
 Mau planeamento; 
 Burocracia documental e dificuldade de tomada de decisão; 
 Falta de envolvimento das partes interessadas. 
 
Neste capítulo, com a ajuda de um grande aliado, o guia de boas práticas em gestão de projetos, 
PMBOK (PMI, 2017), serão propostas uma série de soluções para os problemas apresentados, cada 
um com suas peculiaridades. Segundo o standard PMBOK, o ideal é tratar a causa do problema e 
não somente os seus resultados. O que se percebe em obra é que existe uma luta para se tratar dos 
“resultados do problema”. Constata-se que os envolvidos no projeto estão a resolver pequenos 
problemas constantemente. Mas a situação geral tornou-se insustentável. Os gestores no passado 
tiveram uma postura pouco radical com relação ao projeto e não sanaram os problemas na raiz. Isto é 
refletido neste momento na obra. Por isso hoje a variação de custos ao hospital em relação ao projeto 
inicial é grande e o prazo de finalização acordado não será cumprido. Há um enorme desgaste entre os 
principais intervenientes. Têm que se encontrar soluções para o cenário existente e com o pressuposto 
que a obra não pode parar. Nas seções abaixo são apresentadas as soluções recomendadas para os 
diferentes problemas. 
 
 Soluções para problemas relacionados com os projetos (plantas) 
A cada dia são encontrados problemas novos nos projetos. Isto acontece desde o começo da obra, e se 
nada for feito, é de esperar que continue assim. Os problemas são encontrados no momento da 
execução e a tentativa de resolução é individual. Não se pensa em vários problemas ao mesmo tempo. 
Alguns problemas poderiam ter talvez a mesma solução. Não se sabe. Também quando os problemas 
são vistos um de cada vez não se tem a chance de os priorizar e assim saber quais são os mais 
importantes, quais precisam de ações imediatas, e quais os que podem esperar um pouco mais. 
Assim, é proposto que se forme uma comissão com o único foco de analisar projetos. O engenheiro 
responsável pelos projetos de especialidades deve estar mais presente. Deve sobrepor as plantas e 
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encontrar possíveis desajustes entre projetos. Por exemplo, um desajuste pode ser um pilar de betão 
que pode estar no mesmo sítio de uma conduta de água. Uma luminária que pode estar sobreposta 
com a rede de AVAC, ou seja, qualquer elemento que possa estar no mesmo espaço de outros, deve 
ser identificado previamente. Um engenheiro experiente, que já tenha passado por obras da mesma 
magnitude, consegue detetar mais facilmente este tipo de problemas. Este engenheiro de 
especialidades precisaria ele mesmo convocar reuniões com a comissão de acompanhamento de obra 
(pessoas do hospital) e tirar todas as dúvidas com relação à operação hospitalar. É proposto que a 
DDN crie um modelo de relatório, no qual todos os problemas do projeto possam ser descritos, mesmo 
antes da obra iniciar. No caso da obra do hospital, com os trabalhos em andamento, este engenheiro 
deveria ter um período dedicado só à elaboração deste relatório. Já foram encontrados muitos 
problemas e as partes não estão a fazer o necessário para prevenir futuros problemas. Este relatório 
seria depois alvo de reuniões com o dono de obra. Seriam mostrados todos os impactos no custo, no 
prazo, no objetivo do projeto. Poderia ser criada uma lista de priorização, na qual se adotariam alguns 
critérios, como: 
 Tempo até chegar ao momento de se executar o serviço em obra; 
 Maior impacto nos custos; 
 Mais relevantes ao hospital; 
 Maior impacto nos prazos da empreitada; 
 Maior facilidade de serem sanados. 
 
  Soluções para problemas relacionados ao mau planeamento 
O empreiteiro, quando enviou a proposta de preços ao concurso, enviou também um plano de 
trabalhos, um cronograma com todos os serviços contendo a sequência de execução, durações e datas 
de início e fim, as quais somadas deram o prazo de finalização da empreitada. Na altura este plano foi 
aceite, porém logo nos primeiros dias da obra já foi constatado por todos que este plano não seria 
exequível. Existiam durações de trabalhos impossíveis de serem cumpridas, olhando pela óptica da 
experiência de quem já participou de obras deste tipo. Todos tinham conhecimento desde o início, 
porém não houve qualquer intervenção, pois existem procedimentos rígidos, os quais dizem que não se 
pode alterar o que foi acordado num concurso público. Na verdade isto não é bem assim, pois existem 
procedimentos jurídicos para alteração. Na opinião da empresa de fiscalização DDN, isso está a ser 
desastroso para a obra. É difícil cumprir os prazos. Os serviços estão todos atrasados, e a data de 
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término da obra está comprometida. Há pouco tempo foi solicitado ao empreiteiro uma revisão ao 
plano de trabalho e um novo planeamento foi aprovado pelo conselho de administração do hospital. 
Entretanto para que isto fosse possível, foram necessárias vinte reuniões de obra. Este tempo poderia 
ter sido aproveitado de outra forma mais útil para o projeto. Assim, é proposta uma solução para este 
problema. A DDN poderia criar um formulário ou mesmo um procedimento que indicasse à fiscalização 
da obra que fizesse uma análise profunda ao planeamento inicial no começo da obra, de forma a 
mostrar, não somente suas fragilidades, mas também as suas folgas. Com este formulário, a 
fiscalização poderia propor ao empreiteiro que realizasse um ajuste ao seu cronograma, de forma a 
que ficasse o mais real possível. Após esta etapa realizada este novo plano seria submetido ao dono de 
obra para aprovação. Desta forma seria possível controlar os prazos de forma mais satisfatória, ou seja 
com entrega dos pacotes de trabalhos em datas mais realistas. Caso o dono de obra não aceite uma 
nova data de término, seria possível pedir ao empreiteiro um replaneamento, o qual consistiria em 
reajustar as datas do meio do cronograma, mas mantendo as datas de início e fim da obra. O Guia 
PMBOK (PMI, 2017) descreve algumas formas de compressão de cronogramas, as quais poderiam ser 
aplicadas a esta situação, que serão descritas nas seções seguintes. 
 
5.2.1 Compressão 
A compressão é uma técnica usada para encurtar a duração do cronograma, ao menor custo 
incremental, mediante a adição de recursos. Exemplos de compressão incluem a aprovação de horas 
extras, recursos adicionais, ou o pagamento para acelerar a entrega de atividades no caminho crítico. A 
compressão funciona somente para as atividades no caminho crítico, nos casos onde os recursos 
adicionais encurtaram a duração do projeto. A compressão nem sempre produz uma alternativa viável 
e pode resultar num maior risco e/ou custo. 
 
5.2.2 Paralelismo 
Paralelismo é uma técnica de compressão de cronograma em que as atividades ou fases normalmente 
executadas sequencialmente são executadas paralelamente durante, pelo menos uma parte de sua 
duração. Um exemplo é a construção da fundação de um prédio antes que todos os desenhos de 
arquitetura tenham sido terminados. O paralelismo pode resultar na repetição de trabalho e aumento 
de risco. O paralelismo funciona somente quando as atividades puderem ser sobrepostas para encurtar 
a duração do projeto no caminho crítico. Usar antecipações em caso de aceleração no cronograma 
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geralmente aumenta os esforços de coordenação entre as atividades em questão e aumenta o risco 
para a qualidade. O paralelismo também pode aumentar os custos do projeto, conforme é mostrado na 
figura 37. 
 
 
Figura 37 – Técnicas de compressão de cronograma 
(PMI, 2017) 
     
 Soluções para a burocracia documental e dificuldade na tomada de 
decisão 
Como já mencionado anteriormente, existe um processo no hospital, o qual dificulta qualquer tomada 
de decisão. Existem procedimentos formais que exigem a obtenção de muita documentação antes que 
se possa enviar qualquer pedido a quem realmente decide. No caso desta obra é o conselho de 
administração do hospital. Em muitos casos os integrantes do conselho não possuem qualquer 
conhecimento sobre o assunto, que na verdade, já foi debatido em muitas reuniões prévias. É proposta 
uma melhoria a estes processos. Deveria ser obrigatória a participação de um represente do Conselho 
de Administração nas reuniões semanais de obra. Este representante reportaria os pontos discutidos 
aos restantes membros do Conselho de Administração, para que então todos os membros desse 
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conselho pudessem ter conhecimento dos assuntos discutidos e trazer também a perspetiva do próprio 
Conselho de Administração para as reuniões. Outro fator preponderante seria a diminuição da 
exigência de obtenção de documentação de todos os intervenientes para então somente depois se 
tomar alguma decisão. Simplesmente o conselho poderia perguntar à comissão de acompanhamento, 
internamente, quando existir a real necessidade de informações.  
 
 Soluções para a falta de envolvimento das partes interessadas 
Todas as semanas acontecem reuniões que poderiam ser bem mais produtivas do que realmente têm 
sido nos últimos meses. Percebe-se que muitas pessoas estão desinteressadas. Algumas têm mais 
influência e outras menos. Nota-se que alguns intervenientes são contrários ao projeto. É preciso que 
todos coloquem o seu contributo na obra. A equipa de gestão possui a responsabilidade sobre o 
comprometimento das partes interessadas. Seria possível fazer uma avaliação individual de cada um, 
especificando os seus interesses, poder, influência, entre outras características. Para isso o guia 
PMBOK (PMI, 2017) tem uma ferramenta que é a Matriz de avaliação do nível de envolvimento das 
partes interessadas. (figura 38) Esta matriz permite a comparação entre os níveis de envolvimento 
atuais das partes interessadas e os níveis de envolvimento desejados requeridos para a entrega bem-
sucedida do projeto. O nível de envolvimento das partes interessadas pode ser classificado conforme se 
segue: 
 Desinformado: Sem conhecimento do projeto e impactos potenciais;  
 Resistente: Cientes do projeto e dos impactos potenciais, mas resistentes a quaisquer 
mudanças que possam ocorrer como resultado do trabalho ou dos resultados do projeto. 
Essas partes interessadas não apoiarão o trabalho ou as saídas do projeto;  
 Neutro: Cientes do projeto, mas não apoiam nem resistem; 
 Apoiador: Cientes do projeto e dos impactos potenciais e apoiantes do trabalho ou dos seus 
resultados. 
 Líderes: Cientes do projeto e dos impactos potenciais e envolvidas ativamente para garantir 
que o projeto tenha êxito. 
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Figura 38 – Matriz de Avaliação do Nível de Envolvimento das Partes Interessadas 
(PMI, 2017) 
 
C = Nível de envolvimento atual de cada parte interessada. 
D = Indica o nível que a equipa de projeto avaliou como essencial para garantir o êxito (desejado) do 
projeto. 
 
A diferença entre a letra “C” e “D” é a lacuna que a equipa de gestão precisa trabalhar para levar o 
projeto ao sucesso. 
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 
Neste capítulo, são descritas as conclusões sobre o estudo realizado no trabalho de investigação, 
desempenhado na obra do hospital de Guimarães, e por fim serão apresentadas algumas breves 
sugestões para um possível trabalho futuro. 
 
 Conclusões 
Durante os oito meses de investigação na DDN, os quais foram inteiramente na obra do hospital de 
Guimarães, onde o investigador assumiu o papel de técnico fiscal, foram conhecidos de perto os 
processos e procedimentos da empresa, foi visto o ambiente de trabalho, conhecidos todos os 
intervenientes e verificadas as atividades que seriam executadas. Como o foco da dissertação é na 
melhoria, na dissertação são focados essencialmente os problemas, mas também existem muitos 
aspetos positivos.  
Este foi um trabalho muito enriquecedor, tendo sido bastante gratificante para o investigador poder 
ajudar nesta obra que no futuro irá beneficiar milhares de pessoas. Além disso, as sugestões aqui 
apresentadas poderão também ser utilizadas noutras obras semelhantes. Com relação ao andamento 
do trabalho, esta obra poderia ter sido mais bem planeada desde o seu início. Os problemas do 
passado refletem-se no presente e acarretam maior custo de execução e descontrolo nos prazos de 
entrega das atividades. É necessária uma gestão mais assertiva, algo que proponha mudanças 
“estruturais”, não somente nos processos. Quando a investigação foi iniciada o objetivo era melhoria 
dos processos e práticas de gestão de projetos. Mas para além de melhorar processos é preciso mudar 
o sistema, o modo de trabalho e a governança. Seria necessário pensar nas mudanças necessárias e 
preparar um plano de trabalho exequível e um ajuste no orçamento de forma a contemplar todos os 
requisitos da atual diretoria do hospital, dentro das possibilidades e respeitando as restrições impostas. 
A monitorização e controlo da DDN são eficazes, mas como são baseados em documentos com erros, 
acaba por não ser eficaz e de grande ajuda à empreitada. Isso tudo vai ao encontro das soluções 
propostas no capítulo anterior. Se forem implementadas as quatro propostas de melhoria aos 
processos, espera-se um salto de produtividade e qualidade da obra e que todos os intervenientes 
fiquem mais satisfeitos. Principalmente o dono de obra que poderá se orgulhar de estar a fazer uma 
obra, na qual, tudo estará devidamente acautelado, com uma previsão correta dos principais 
indicadores da obra que são o custo e o prazo. Por conseguinte o dono de obra poderá fazer planos 
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futuros para a implantação do novo sistema de urgência. Planos que vão além da obra, pois os 
indicadores que possuirá sobre a empreitada lhe trará uma maior confiança.   
 
 Restrições ao trabalho de investigação 
O investigador encontrou algumas restrições para a realização deste trabalho de investigação. A 
principal foi a falta de documentação específica. Tanto para a empresa DDN, quanto para o hospital de 
Guimarães, não foi possível fornecerem todos os documentos necessários. Devido à falta de dados 
históricos de outros projetos da empresa DDN e de outras obras que ocorreram no hospital, não foi 
possível a comparação dos dados encontrados. 
 
  Sugestões de trabalhos futuros 
Todo este conhecimento adquirido, depois de se ter passado por todos os problemas, poderiam ajudar 
a DDN ou mesmo outras empresas em futuras obras. Os gestores de projeto nunca devem ficar 
satisfeitos com um mau planeamento imposto por qualquer órgão que seja. Não se pode aceitar de 
forma alguma um planeamento que já se sabe previamente que não irá funcionar. As propostas de 
melhoria apresentadas podem ser adequadas a qualquer tipo de obra, em qualquer lugar do mundo. 
Nos novos projetos podem ser utilizados novos templates no sistema de gestão da qualidade de forma 
a garantir que alguns procedimentos sejam cumpridos, procedimentos que ajudam a detetar possíveis 
problemas nos projetos e no planeamento e facilitam a sua correção de forma rápida e eficaz. É 
proposto um novo trabalho, no qual se aplique todas soluções apresentadas. Este trabalho poderia ser 
aplicado numa obra que ainda iria começar. Uma obra com as mesmas características e 
peculiaridades da obra do hospital de Guimarães, onde poderiam ser comparados vários parâmetros 
ao longo do projeto. E no final seria verificado se o resultado era mais satisfatório. É preciso olhar para 
variação dos indicadores, ou seja, o quanto variou desde o início até o final, com relação ao prazo, 
custo e qualidade do produto. 
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